



Reit- und Fahrverein Hellerau e.V.

1. Arbeitseinsatz 2017

08.04.2017, 10:00Uhr

Koppelgelände des RuFV,
Hoher Weg 12

Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Geplante Aktivitäten:



AP 1: Zaunbau

- 1.1. Zaun am Hohen Weg zwischen Tor und bereits erneuertem Abschnitt (100m)
- 1.2. Zaun am Hohen Weg entlang Parkplatz / Müllbox (40m)
- 1.3. Zaun ab Friedersdorfer Weg entlang des „Schleichwegs“ zum Hohen Weg (100m)
- 1.4. Zaun entlang des Friedersdorfer Wegs (70m)
- 1.5. Zaun um Wohnwagen herum erneuern
- 1.6. Zaun um Fritzbox herum erneuern

AP 2: Tor bauen am Friedersdorfer Weg

AP 3: Wassertanks (IBC) freilegen und säubern, ggf. neu verkleiden

AP 4: Fritzbox stabilisieren oder abreißen

AP 5: Baufreiheit „FritzBox 2.0“ herstellen und Abwassersammler einbauen

- 5.1 Grasnarbe + Sträucher aus neuer „FritzBox“ entfernen
- 5.2 Steine auflösen und Boden der neuen „FritzBox“ aufschütten

AP 6: Pflege der Grundstücksgrenze (Gras, Sträucher, Hecken)

AP 7: Reinigung und Pflege des Inventars

AP 8: Theoriehütte/Unterstand „Außenhaut“: Schließen von Lücken im Holz

AP 9: Heulager: Reinigung/Kontrolle der Palettenauflage

AP 10: Bodensenken auffüllen, Steine entfernen

AP 11: Anstreichen der 5 neuen Trabstangen

Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Grundlage: Beitragsordnung des RuFV Hellerau e.V.



Auszug aus der Beitragsordnung des Reit- und Fahrverein Hellerau e.V.
(Beschlussfassung vom 27.05.2016):

Mitglieder mit Nutzungsrecht der Vereinspferde
(Mitgliedschaftsformen A, A1, A2, B, B1, B2) haben
die Pflicht zur Erbringung von mindestens 8 Stunden
Pro Jahr im Rahmen eines Arbeitseinsatzes

**Jede nicht geleistete Arbeitsstunde wird mit 15,00€
In Rechnung gestellt.**

§8
**Die Versorgungsleistungen und Arbeitsstunden sind
bei Mitgliedern bis zu einem Alter von 12 Jahren mit
Unterstützung durch einen älteren Vertreter
(gesetzlicher Vertreter, Geschwister o.ä.) zu
absolvieren.**

Der verantwortliche Reitlehrer kann über eine Einzelfall-
regelung ein jüngeres Alter festlegen, dies muss
schriftlich auf der Nachweiskarte für Koppeldienste
erfolgen und ist für das Bestätigungsquartal gültig.

#	Mitgliedschaftsform	Bei Mo
A	Mitglied mit regelmäßigem Reitunterricht / Grundbeitrag * bis zu 4 Reit-Einheiten / Monat Reitunterricht, nicht an gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Sachsen * Koppelpflege jeweils zum Reittag und zusätzlich 2 Versorgungsdiensten pro Quartal gemäß aushängender Versorgungsliste * Arbeitseinsatz 8 Stunden pro Jahr	
A1	Mitglied mit regelmäßigem Reitunterricht / reduzierter Beitrag 1 * bis zu 4 Reit-Einheiten / Monat Reitunterricht, nicht an gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Sachsen * Koppelpflege jeweils zum Reittag und zusätzlich 2 Versorgungsdiensten pro Quartal gemäß aushängender Versorgungsliste * Arbeitseinsatz 8 Stunden pro Jahr	
A2	Mitglied mit regelmäßigem Reitunterricht / reduzierter Beitrag 2 * bis zu 4 Reit-Einheiten / Monat Reitunterricht, nicht an gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Sachsen * Koppelpflege jeweils zum Reittag und zusätzlich 2 Versorgungsdiensten pro Quartal gemäß aushängender Versorgungsliste * Arbeitseinsatz 8 Stunden pro Jahr	
B	Mitglied - ohne Reitunterricht - mit Nutzungsrecht der Vereinspferde / Grundbeitrag * bis zu 4 Reit-Einheiten / Monat, nicht an gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Sachsen * Koppelpflege jeweils zum Reittag und zusätzlich 2 Versorgungsdiensten pro Quartal gemäß aushängender Versorgungsliste * Arbeitseinsatz 8 Stunden pro Jahr	
B1	Mitglied - ohne Reitunterricht - mit Nutzungsrecht der Vereinspferde / reduzierter Beitrag 1 * bis zu 4 Reit-Einheiten / Monat Reitunterricht, nicht an gesetzlichen Feiertagen und Schulferien in Sachsen * Koppelpflege jeweils zum Reittag und zusätzlich 2 Versorgungsdiensten pro Quartal gemäß aushängender Versorgungsliste * Arbeitseinsatz 8 Stunden pro Jahr	3

Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 1: Zaunbau



Ziel 1: Ersetzen des Zaunes entlang des Hohen Wegs (ca. 100m)

Team: 4-5 Erwachsene


Dauer: ~ 8 Stunden

Tätigkeiten:

- Einmessen / Markieren
- bestehenden Zaun abbauen
- Einschlaghülsen setzen
- Zaunspfähle setzen
- Querhölzer anbringen
- Halter für Elektrozaun anbr.

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 1: Zaunbau



Ziel 2: Ersetzen des Zaunes entlang des Hohen Wegs (ca. 40m)

Team: 2-3 Erwachsene


Dauer: ~ 4 Stunden

Tätigkeiten:

- Einmessen / Markieren
- bestehenden Zaun abbauen
- Einschlaghülsen setzen
- Zaunspfähle setzen
- Querhölzer anbringen
- Halter für Elektrozaun anbr.

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 1: Zaunbau



Ziel 3: Ersetzen des Zaunes entlang des „Schleichwegs“ (ca. 100m)

Team: 4-5 Erwachsene


Dauer: ~ 6 Stunden

Tätigkeiten:

- Einmessen / Markieren
- bestehenden Zaun abbauen
- Einschlaghülsen setzen
- Zaunspfähle setzen
- Querhölzer anbringen
- Halter für Elektrozaun anbr.

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 1: Zaunbau



Ziel 4: Ersetzen des Zaunes entlang des Friedersdorfer Wegs (ca. 70m)

Team: 4-5 Erwachsene


Dauer: ~ 6 Stunden

Tätigkeiten:

- Einmessen / Markieren
- bestehenden Zaun abbauen
- Einschlaghülsen setzen
- Zaunspfähle setzen
- Querhölzer anbringen
- Halter für Elektrozaun anbr.

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 1: Zaunbau



Ziel 5: Ersetzen des Zaunes um die Wohnwagen herum (15m)

Team: 2-3 Erwachsene

Dauer: ~ 2 Stunden

Tätigkeiten:

- Einmessen / Markieren
- bestehenden Zaun abbauen
- Einschlaghülsen setzen
- Zaunspfähle setzen
- Querhölzer anbringen
- Halter für Elektrozaun anbr.

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 1: Zaunbau



Ziel 6: Ersetzen des Zaunes um die Fritzbox herum (25m)

Team: 2-3 Erwachsene

Dauer: ~ 4 Stunden

Tätigkeiten:

- Einmessen / Markieren
- bestehenden Zaun abbauen
- Einschlaghülsen setzen
- Zaunspfähle setzen
- Querhölzer anbringen
- Halter für Elektrozaun anbr.

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 2: Tor am Friedersdorfer Weg



Ziel: Neues Einfahrtstor am unteren Ende der Koppel

Team: 2 Erwachsene


Dauer: ~ 4 Stunden

Tätigkeiten:

- Zwei Torflügel je 2m x 1,3m neu bauen und an Pfosten einhängen
- Weidezaun – elektr. Bypass

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Schraubenschlüssel
- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 3: IBC Tanks freilegen und säubern



Ziel: Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene, „Schandfleck“ beseitigen

Team: 1-2 Erwachsene

Dauer: ~ 4 Stunden

Tätigkeiten:

- Demontage Zaun
- Demontieren der Platten
- Aufnehmen der Isolierung
- Reinigung
- Zaun wieder montieren

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Stichsäge



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 4: Fritzbox stabilisieren oder abreißen



Ziel: Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Team: 2 erfahrene Erwachsene

Dauer: ~ 4 Stunden

Tätigkeiten:

- Analyse Verfahrensweise
- Abriss - ... oder ...
- Verkehrssicherung mit Schrauben, Winkeln, Hölzern

Zusätzl. Benötigtes Werkzeug:

- Akkuschauber
- Hammer



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 5: „FritzBox 2.0“



Ziel: Baufreiheit „FritzBox 2.0“ herstellen und Abwassersammler einbauen

Team: 1 Erwachsener + Kinder

Dauer: ~ 4-6 Stunden

Tätigkeiten:

- Gras und Sträucher entfernen
- Randsteine einsetzen
- Entwässerungsrinnen setzen und einbetonieren
- mit aufgesammelten Steinen befüllen

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Wasserwaage



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 6: Pflege der Grundstücksgrenze



Ziel: Pflege der Grundstücksgrenze (Gras, Sträucher, Hecken)

Team: >2 Erwachsener + Kinder

Dauer: ganztägig

Tätigkeiten:

- Wildwuchs entfernen
- Gras rückschneiden
- Sträucher + Hecken „formen“
- Elektrozaun kontrollieren und freischneiden

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Harken, Rechen, Astsäge (?)
- Gartenscheren, Handschuhe



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 7: Reinigung und Pflege des Inventars



Ziel: Sauberkeit der Anlage und Erhalt des Vereinseigentums

Team: >2 Erwachsener + Kinder

Dauer: ganztägig

Tätigkeiten:

- „aufräumen“
- Innenräume reinigen
- Inventar pflegen (Sättel, ...)

Zusätzl. benötigte Werkzeuge:

- Besen, Lappen, Eimer, „Fit“
- ggf. Kärcher, ...



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 8: Theoriehütte: Schließen von Lücken im Holz



Ziel: Wiederherstellung der Winddichtigkeit der Theoriehütte

Team: 1 Erwachsene + Kinder

Dauer: ~ 2 Stunde

Tätigkeiten:

- Suche nach Rissen und Lücken, Verschrauben und Abdichten

Zusätzl. Benötigtes Werkzeug:

- Akkuschrauber



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 9: Heulager kontrollieren und reinigen



Ziel: Prüfen der Sauberkeit und Verkehrssicherheit

Team: 1 Erwachsener + 2 Kinder

Dauer: ~ 4 Stunden

Tätigkeiten:

- Sichtprüfung lose/fehlende Bretter
- Sichtprüfung wackelige Paletten
- Ausfegen + Reinigen
- ggf. Ersatz von Brettern



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 10: Bodensenken auffüllen



Ziel: Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Gelände / Bodensenken

Team: 1 Erwachsener + 2 Kinder

Dauer: ~ 2 Stunden

Tätigkeiten:

- Abgehen des Weges der ehemaligen Baggararbeiten und Finden der Senken
- Verfüllen mit Erde (Schubkarre)
- Auflesen von großen und mittleren Steinen → Transport zur Fritzbox 2.0



Arbeitseinsatz am 08.04.2017 10:00h

Arbeitspaket 11: Trabstangen anstreichen



Ziel: Ersatz defekter Trabstangen

Team: 1 Erwachsener + viele Kinder ☺

Dauer: ~ 6 Stunden

Tätigkeiten:

- Grundieren
- bemalen

Zusätzliche Hilfsmittel:

- alte Kleidung für die Kids
- ggf. Farben (Acryl)
- Pinsel

